

令和2年度第一航路・航路泊地しゅんせつ及びその他工事（その2）のおしらせ

1. 工事概要

- ア. 工 事 件 名 : 令和2年度第一航路・航路泊地しゅんせつ及びその他工事（その2）
- イ. 工 事 場 所 : 東京都大田区令和島一丁目地先（新海面処分場埋立地西側水域）ほか1箇所
- ウ. 工 事 期 間 : 自) 令和3年 2月 26日 ~ 至) 令和3年 6月 20日
作業予定 : 令和3年 4月 上旬 ~ 令和3年 5月 末頃

工 種	数 量	単 位	備 考
グラブ浚渫	26,665	m ³	浚渫深度A.P.-16.3m
土運船運搬	26,665	m ³	運搬先 : 新海面処分場
灯標復旧	1	基	東京東第一号灯標

- オ. 安 全 対 策 :
 - ・作業時間は、原則として日の出～日没とします。
 - ・夜間は作業船の停泊灯を点灯します。
 - ・警戒船はしゅんせつ箇所・灯標復旧箇所にそれぞれ配備します。
 - ・配備されている警戒船と連絡を密にとり安全に努めます。
 - ・周辺船舶の動きに注意し、安全に努めます。

カ. 発 注 者 : 東京都港湾局 東京港建設事務所 浚渫工事課
TEL : 03-5500-0883 FAX : 03-5500-0727

キ. 施 工 者 : 京浜港湾工事株式会社 東京都大田区羽田一丁目21番7号
TEL : 03-3741-0016 FAX : 03-3741-6720

担当者 : 現場代理人 加藤 貴志 (携帯 : 090-3229-8873)
監理技術者 同 上

2. 施工位置図



3. 工事工程表

工種・内訳	形状・寸法	数量・単位	令和3年2月				3月				4月				5月				6月				備考							
			1	10	20	28	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30								
浚渫工	グラブ浚渫	浚渫深度 A.P.-16.3m	26,665m ³																											
	土運船運搬	新海面処分場	26,665m ³																											
	深浅測量	事前・事後深浅測量 (完成検査)	1式																											
灯標復旧	灯標復旧	撤去・移設	1基																											
	海底調査		1式																											

作業日 : 期間内1日

